Reporte Quincenal de Actividades

Resumen de actividades realizadas y progreso quincenal

Nombre Alex Dionisio García

Dependencia Coordinación General de Modernización Administrativa e Innovación

Gubernamental

Horas Trabajadas 80 horas en la quincena

Fecha de Generación 28 de agosto de 2025

Periodo Del 16/8/2025 al 31/8/2025

Actividades Realizadas

Proyecto: Sistema Control de Asistencia (SISCA)

Actividad	Descripción	Horas	Avance	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Desarrollo	Nuevo modulo	1.00	100%	19/8/2025	19/8/2025

Proyecto: Sistema de Gestión y Control de Actividades

Actividad	Descripción	Horas	Avance	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Desarrollo	Desarrollo del modulo de reportes múltiples	3.00	100%	12/8/2025	12/8/2025
Diseño	Rediseño para el login	1.00	100%	12/8/2025	
Documentación	Documentación de la aplicación	1.00	100%	12/8/2025	12/8/2025
Gráficos de estadísticas	Se integran gráficos al dashboard del admin	6.00	100%	15/8/2025	15/8/2025
Desarrollo	Desarrollo de gráficos de productividad y avance	1.00	100%	18/8/2025	18/8/2025
Base de datos	Nueva tabla	3.00	100%	19/8/2025	22/8/2025
Base de datos	Reducción de datos	2.50	100%	19/8/2025	22/8/2025
Diseño	Frontend para visualizar gráficos con estadísticas especificas	4.50	100%	19/8/2025	22/8/2025
Base de datos	Copia de seguridad	1.00	100%	19/8/2025	19/8/2025
Desarrollo Nuevas gráficas		1.00	100%	20/8/2025	20/8/2025

Actividad Descripción		Horas	Avance	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Base de datos *****		7.00	100%	20/8/2025	20/8/2025
Gráfica de Productividad Desarrollo de gráfica de productividad, con colores especificos		2.00	100%	21/8/2025	21/8/2025
Corrección de error al visualizar nombre de usuarios en dashboard		6.00	100%	21/8/2025	21/8/2025
Revisión de avances de la app		8.00	100%	22/8/2025	22/8/2025
Gráficos del dashboard		2.00	100%	25/8/2025	25/8/2025
Desarrollo	Corrección para mostrar datos de la semana actual	3.00	100%	25/8/2025	25/8/2025
Desarrollo	Rediseño para eliminar actividad	1.00	100%	25/8/2025	25/8/2025
Desarrollo	Rediseño para actualizar actividad	1.00	100%	25/8/2025	25/8/2025
Desarrollo	Corrección de errores al mostrar información de actividad	1.00	100%	25/8/2025	25/8/2025
Desarrollo (Rango de fechas, para filtrar actividades por semana y cualquier otra fecha		8.00	100%	26/8/2025	26/8/2025
Desarrollo rango fechas Logica para filtrar actividades, por dia en el que el usiario desee, en actividades propias		8.00	100%	27/8/2025	27/8/2025
Rediseño	Rediseño del módulo para visualizar proyectos	8.00	100%	28/8/2025	28/8/2025

Generado automáticamente por el Sistema de Gestión y Control de Actividades